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PUBLICITĀTE 

Pētniecības projekts Nr.P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu 

risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” un 

Pētniecības projekts Nr. P2 “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” 
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SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir sadarbības partneris 

SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares 

kompetences centrs” īstenošanā, zinātniskajā virzienos: 

 Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas; 

 Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība, 

un īsteno projektus Nr. P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo 

savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” un Nr. P2 Koksnes vainu 

labošanas tehnoloģija. 

Projekts tiek īstenots saskaņā ar 04.03.2018. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004 sadarbībā ar: 

 

Pētnieciskais projekts – P1 

Periods: 01.01.2020. – 31.03.2020. 

Aktivitāte Nr.1 „Konstruktīvo savienojumu pilottesti/ Ilgtermiņa lauka testi” (RP/EI; 

01.01.2020.-31.03.2020.) 

Projekta Nr. P1 2. starpposma, 4. ceturkšņa rezultāti – P1 projekta 1. virziens: 

1) Ir uzsākta sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un īpašumu 

apdrošinātāju AAS “Balta”, lai veiktu datu apkopojumu par visiem fiksētajiem 

ugunsgrēkiem valstī kopš 2010. gada; 

2) Tiek veidota sadarbība ar citām apdrošināšanas kompānijām, kas veic mājokļu 

apdrošināšanu un tās ietvaros veic ugunsgrēku ekspertīzes; 

3) Sagatavota un iesniegta publikācija “A SURVEY OF STATISTICS OF BUILDING 

FIRES IN LATVIA” starptautiskās zinātniskās konferences “26th Annual 

International Scientific Conference "Research for Rural Development 2020"” rakstu 

krājumam. 

4) Tiek turpināts darbs ar ugunsaizsardzības parametru definēšanu. 

Projekta Nr. P1 2. starpposma, 4. ceturkšņa rezultāti – P1 projekta 2. virziens: 

1) Pārskata periodā turpinās darbs pie paraugu dabiskās novecināšanas testiem; 

2) Turpinās darbs ar mākslīgās novecināšanas un uguns reakcijas testiem 

Projekta Nr. P1 2. starpposma, 4. ceturkšņa rezultāti – P1 projekta 3. virziens: 
1) Pārskata periodā ir veikta testa iekārtas salāgošanai nepieciešamo detaļu izgatavošana. 

2) Ir izmēģināti vairāki testa paraugu izgatavošanas modeļi un turpinās darbs ar pētījuma 

paraugkopām; 

3) Turpinās darbs ar rūpnieciski koksnē ielīmētu stieņu ražošanas kontroles sistēmas 

modelēšanu. 


